

注意保存

北京大学基建工程简讯



(双月报)

2019年10月~2020年1月，第9期

基建工程部

2020年1月15日

一、新竣工工程

新竣工交付使用的工程有3项，北大东校门、生科地下车库装修工程、化学学院D区一层器件加工测试平台装修工程。



图1 北大东校门



图2 生科地下车库装修工程



图3 化学院D区一层器件加工测试平台装修工程

二、重点在施工程进度情况

(一) 在施新建工程

1.城环景观设计学大楼：内装修、管线安装中。



图4 城环景观设计学大楼室内

2.实验设备2号楼：室内装修及机电设备安装施工阶段。



图5 实验设备2号楼外墙

3.国家发展研究院：内外装修、室内管线安装。



图6 国家发展研究院屋面

4.餐饮综合楼：室外管线和室内装修工程施工阶段。



图7 餐饮综合楼外檐

5.工学院与交叉学科大楼2号楼:土方收尾、垫层施工,防水施工。



图8 工学院与交叉学科大楼2号楼防水保护层施工

6.密闭式清洁站:主体结构完工,由于气温低,目前进行室内设备安装。



图9 密闭式清洁站外墙保温完成

7.化学学院E区大楼:正在打桩施工阶段。



图10 化学学院E区大楼旋挖桩机开始进场

(二) 在施改造工程

1. 图书馆东楼修缮改造:外立面完成,内装修和设备安装正在施工。



图11 图书馆东楼修缮改造外立面

2. 太平洋大厦外立面改造:外立面改造完成,开始拆除施工保护棚架。




图12 太平洋大厦外立面

3. 成府园食堂装修工程：已进场施工，目前正在拆除施工阶段。



图 13 成府园食堂装修工程地下二层拆除施工

4. 35楼地下室装修工程：室内装修及安装施工。



图 14 35楼地下室装修工程吊顶施工

5. 昌平园区实验动物临建设施：室内钢结构及外立面涂料、铝合金窗户施工完成。



图 15 昌平园区实验动物临建设施铝合金窗户施工

6. 昌平南平房改造工程：室内装修基本施工完成，待各项检测完成后即可竣工验收。



图 16 昌平南平房改造工程室内