

注意保存

北京大学基建工程简讯

(双月报)

2018年4月~2018年5月，第4期

基建工程部

2018年6月7日

一、新竣工项目

新竣工交付使用的工程有5项，分别是燕南园57号院修缮改造工程、校史馆装修改造工程、校景亭长廊等古建维修工程、二教下沉庭院工程、生命科学科研大楼室外景观工程。



图1 燕南园57号院修缮改造工程



图2 校史馆装修改造工程



图3 校景亭长廊等古建维修工程



图4 二教下沉庭院工程



图5 生命科学科研大楼室外景观工程

二、重点在施工程进度情况

(一) 在施新建工程

1. 国家发展研究院大楼:地下室结构施工中。
2. 景观设计学大楼: I段地下室结构施工、II段基础垫层施工。



图6 国家发展研究院地下室结构施工



图7 景观设计学大楼II段基础垫层施工

3. 餐饮综合楼: 主体结构完成。



图8 餐饮综合楼工程结构封顶

4. 生命科学科研大楼:地下二层至四层矿棉板吊顶、墙面涂料、所有防火门安装。



图 9 生命科学科研大楼地下一层 PVC 施工

5. 北大附中北校区综合教学楼:肥槽回填、屋面施工、二次结构砌筑及粗装修施工。



图 10 北大附中北校区综合教学楼二次结构砌筑

(二) 在施改造工程

1. 生命科学实验室改造:机电设备安装完成约 80%,各特殊实验室完成约 80%。



图 11 生命科学实验室改造工程首层实验台安装完成

2. 继续教育学院达园宾馆装修改造:新增一段新增钢结构及外墙完成。




图 12 继续教育学院达园宾馆装修改造钢结构施工完成

3. 图书馆东馆修缮改造：书库搬家完成，准备开始施工。



图 13 图书馆东馆修缮改造工程中国梦宣传画室外围挡

4. 百周年纪念讲堂多功能装修改造：已进场施工，作业脚手架搭设完成，正在进行钢架安装施工。



图 14 百周年纪念讲堂多功能装修改造工程钢架安装

5. 新太阳 91 剧场装修：室内装修中。 6. 加速器大楼改造：管线预埋、水泵房基础开挖。



图 15 新太阳 91 剧场装修工程室内装修



图 16 加速器大楼改造外立面