

注意保存

# 北京大学基建工程简讯

(双月报)

2019年6月~2019年9月，第8期

基建工程部

2019年9月28日

## 一、 新竣工工程

新竣工交付使用的工程有4项，分别是北大附中北校区综合教学楼、光华管理学院1号楼一二层装修改造工程、外文楼及民主楼修缮工程、新太阳学生活动中心维修工程。



图1 北大附中北校区综合教学楼工程



图2 光华管理学院1号楼一二层装修改造工程



图 3 外文楼及民主楼修缮工程




图 4 新太阳学生活动中心维修工程

## 二、 重点在施工程进度情况

### (一) 在施新建工程

1.城环景观设计学大楼：二次结构施工和管线安装工程。



2.实验设备2号楼：结构加固施工完成，进入二次结构、机电安装、室内装修阶段。



图5 城环景观设计学大楼二次结构施工  
3.国家发展研究院：屋面瓦施工、幕墙龙骨施工和室内管线安装。



图7 国家发展研究院屋面瓦施工  
6.工学院与交叉学科大楼2号楼：土方开挖，由于重大活动，目前暂停施工。



图9 工学院与交叉学科大楼2号楼进行土方开挖施工

图6 实验设备2号楼二次结构施工  
4.餐饮综合楼：土建外墙完成，室内装修、机电设备安装施工。




图8 餐饮综合楼外墙工程施工完成

## (二) 在施改造工程

1. 图书馆东楼修缮改造：外立面完成施工并拆除外脚手架，正在施工爬山廊屋面和装修，内装修和设备安装正在施工。



2.太平洋大厦外立面改造：四个立面基本完成陶板施工，南、北、西立面吊篮已经拆除，正在进行东立面收口施工。



图 10 图书馆东楼修缮改造外脚手架拆除

图 11 太平洋大厦南立面吊篮已经拆除

3.昌平南平房改造：屋面屋架施工完成目前正在室内装修改造。



图 12 昌平南平房改造室内装修改造中