

注意保存

北京大学基建工程简讯

(双月报)

2019年2月~2019年5月，第7期

基建工程部

2019年5月31日

一、新竣工工程

新竣工交付使用的工程有**3**项,分别是光华管理学院达园宾馆福缘楼装修改造、勺园零点餐厅及自助餐厅装修、45乙楼地下室改造工程。



图1 光华管理学院达园宾馆福缘楼装修改造工程



图2 勺园零点餐厅及自助餐厅装修工程




图3 45乙楼地下室改造工程

二、重点在施工程进度情况

(一) 在施新建工程

1.景观设计学大楼：结构全部封顶，进入二次结构施工。



图4 景观设计学大楼 II 段主体结构施工

3.餐饮综合楼：土建二次结构砌筑完成，机电设备安装施工，室内装修进入招标阶段。



图6 餐饮综合楼屋面工程施工

2.国家发展研究院大楼：室内二次结构施工及机电安装工程。



图5 国家发展研究院室内二次结构施工

4.北大附中北校区综合教学楼：主体工程基本完成，进入室外工程。



图7 附中北校区综合教学楼内装修完成

5.工学院与交叉学科大楼2号楼：土方开挖、渣土运输及原设备基础破碎工作。



图8 工学院与交叉学科大楼2号楼进行土方开挖

(二) 在施改造工程

1. 图书馆东楼修缮改造：南北下沉庭院正在施工中，室内设备安装，屋面施工完成。

2. 太平洋大厦外立面改造：北、西、南立面基本完成陶板施工，东西面完成保温施工。



图9 图书馆东楼修缮改造屋面瓦施工



图10 太平洋大厦南立面完成陶板安装，正在收口。

3. 昌平南平房改造：2019年3月底进场拆除，目前正在准备屋面屋架施工。

4. 昌平园区实验动物临建设施改造：已完成屋面挑顶工程。



图 11 昌平南平房改造屋架施工中



图 12 昌平园区实验动物临建设施改造屋面挑顶施工

5.外文楼及民主楼修缮：完成民主楼屋面、外檐油漆彩画，外文楼进行油漆彩画及室内装修。



图 13 外文楼及民主楼修缮正在进行室内装修