

内部资料  
注意保存

# 北京大学基建工程简讯

(双月报)

2018年10月~2019年1月，第6期

基建工程部

2019年1月22日

## 一、新竣工工程

新竣工交付使用的工程有7项，分别是生命科学科研大楼、生命科学实验室改造、加速器大楼改造、勺园7号楼装修改造、百周年纪念讲堂多功能厅装修改造、校史馆布展、新太阳学生中心阳光大厅玻璃顶翻修工程。




图1 生命科学科研大楼工程



图2 加速器大楼改造工程




图3 勺园7号楼装修改造工程



图4 百周年纪念讲堂多功能厅装修改造工程



图5 校史馆布展工程



图6 新太阳学生中心阳光大厅玻璃顶翻修工程

## 二、重点在施工程进度情况

### (一) 在施新建工程

1. 景观设计学大楼：I段二层结构封顶，第二段结构施工。
2. 国家发展研究院：主体工程结构施工。



图7 景观设计学大楼 II 段结构施工



图8 国家发展研究院主体结构施工

3. 餐饮综合楼：土建二次结构砌筑完成，地下室回填土施工和机电设备安装施工。
4. 北大附中北校区综合教学楼：屋面及外装修已全部完成。



图9 餐饮综合楼二次结构砌筑完成



图10 北大附中北校区综合教学楼 B1 ~ F4 门窗玻璃安装完成

5 工学院与交叉学科大楼 2 号楼：已开工，正在进行打桩等基础施工。



图 11 工学院与交叉学科大楼 2 号楼完成施工临设

## (二) 在施改造工程

1. 图书馆东楼修缮改造：南北配楼屋面及外立面完成，室内拆除工程完成。
2. 太平洋大厦外立面改造：外立面拆除和主龙骨施工完成。



图 12 图书馆东楼修缮改造首层结构加固施工中



图 13 太平洋大厦南立面陶板面层完成，中间位置正在做岩棉保温层

3. 光华管理学院达园宾馆福缘楼装修改造：结构改造加固完成，土建室内装修施工、机电安装工程完成。



图 14 光华管理学院达园宾馆福缘楼装修改造结构改造加固完成

4. 昌平园区实验动物临建设施改造：完成了一层猴房的结构砌筑、屋面安装及外门窗安装。



图 15 昌平园区实验动物临建设施改造完成屋面安装及外门窗安装

5. 外文楼及民主楼修缮：完成民主楼屋面、外檐油漆彩画、脚手架拆除



图 16 外文楼及民主楼修缮完成脚手架拆除