

注意保存

# 北京大学基建工程简讯

(双月报)

2017年12月~2018年3月，第3期

基建工程部

2018年4月10日

## 一、综述

新竣工交付使用的工程有**5**项,分别是俄文楼改造、北大附中惠新校区改造、化学楼配电室改造、化学楼电梯改造及三角地围墙整治工程。



图1 俄文楼改造工程



图2 北大附中惠新校区改造工程



图

图 3 化学楼配电室改造工程



图 4 化学楼电梯改造工程

## 二、重点在施工程进度情况

### (一)校庆保障相关工程

1.三角地围墙整治工程：完成南侧虎皮墙重新砌筑。



图 5 三角地围墙整治工程

2.校史馆装修改造：布展工作已进场，屋面瓦拆除完成。



图 6 校史馆装修改造工程屋面瓦拆除完成

3.二教内庭院景观工程：完成部分地面、墙面施工。



图7 二教内庭院工程庭院平台施工完成

4.生命科学科研大楼室外景观工程：已开始地面石材铺装工作，初步具备草皮铺设条件。



图8 生科室外景观具备绿化条件，准备施工。

5.校景亭长廊等古建维修工程：油漆彩画施工中。



图9 校景亭长廊等古建维修工程油漆彩画施工中

## (二)在施新建工程

- 1.生命科学科研大楼：正在进行各层地面、吊顶施工，总体装修完成合同内容的90%。
- 2.餐饮综合楼：主体结构施工已到局部二层顶板、部分首层顶板。



图 10 生命科学科研大楼矿棉板吊顶施工



图 11 餐饮综合楼局部二层顶板施工

- 3.北大附中北校区综合教学楼：地上结构已全部完成结构封顶，地下室结构施工全部完成，机电安装中。



图 12 北大附中北校区综合教学楼完成地上结构全部封顶

## (三)在施改造工程

**1.继续教育学院达园宾馆装修改造：**本工程已完成原图纸范围内容，一段钢结构及改造工程开始施工。



图 13 达园宾馆二段外立面施工

**2.中关村公寓食堂改造：**结构改造已完工，配合餐饮中心进行厨房设备安装及装修施工准备中。



图 14 中关村公寓食堂改造结构改造完成

**3.百周年纪念讲堂多功能厅装修改造：**已进场施工，作业脚手架搭设完成，正在进行钢架安装施工。



图 15 百周年纪念讲堂多功能厅装修改造钢架安装施工

**4.加速器大楼改造：**拆除全部完成，进行管线预埋工作中。



图 16 加速器大楼改造拆除工作完成